

Поэтапная
«дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Корочанского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Корочанского района

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	Мероприятия		
			Муниципальный уровень	Ответственные	Институциональный уровень (ОУ)
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО					
1.1.1	Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального и институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях района	Управление образования района (рабочая группа)	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в районе	Постоянно Май 2014	Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО	Управление образования	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня Май 2014 г
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО					
1.2.1	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Управление образования	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г
1.2.2	Анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях района	Управление образования	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации

					Март 2014 г
1.3.	Разъяснительная работа по использованию письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций	Управление образования	Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)					
1.4.1	Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях района, реализующих образовательные программы дошкольного образования», участие в областном семинаре-совещании	Март 2014	Организация проведения районного семинара -совещания для руководителей муниципальных образовательных учреждений района	Управление образования	Участие в районном семинаре-совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Март 2014
1.4.2	Участие в областном и проведение районного семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций)	Управление образования	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Апрель 2014 г
1.4.3	Проведение муниципального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май 2014г	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса	Управление образования	Участие в конкурсе Май 2014 г
1.4.4	Информационно-	Июнь –	Ознакомление руководителей	Управление	Использование методических

.	методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	август 2014г	образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса.	образования	материалов по итогам муниципального и регионального конкурсов при разработке образовательной программы образовательной организации Июнь-август 2014 г
1.4.5	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Постоянно	Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Управление образования	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области					
1.5.1	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	Организация мониторинга, сбор материалов	Управление образования	Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г – декабрь 2016 г
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Июль-август 2014 г Корректировка - ежегодно	Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Управление образования	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Июль-август 2014 г, далее - ежегодно
1.5.3.	Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Ноябрь 2014 г	Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций района в 2014 году	Управление образования	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ноябрь 2014 г
1.5.4.	Проведение муниципального этапа	Декабрь 2014 г- январь	Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных	Управление образования	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных

	рейтинга дошкольных образовательных организаций	2015 г Декабрь 2015-январь 2016	образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ		образовательной организации в ЭМОУ. Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016
1.6.	Ознакомление с методическими рекомендациями Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и использование их в работе	Ноябрь-декабрь 2014 г Постоянно	Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	Управление образования	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь 2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО					
1.7.1	Обсуждение вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета муниципальных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки и России	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета муниципальных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	Управление образования	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования
1.7.2	Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного	2014-2016 гг	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах	Управление образования	Участие в семинарах

	образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО					2014-2016 гг
1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора						
1.8.1	Ознакомление с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании и применение их в работе	Декабрь 2014	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании (при необходимости)	Управление образования		
1.8.2.	Изучение скорректированной региональной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании	Декабрь 2014 г-январь 2015 г	Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости)	Управление образования		
1.8.3	Информационное обеспечение МОУО по вопросам изменений в региональной, муниципальной нормативно-правовой и методической базе по	Январь-февраль 2015 г	Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории муниципального района (при наличии частных дошкольных организаций)	Управление образования		

	вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании				
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1.	Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС ДО	март 2014 г	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	Управление образования	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования					
2.2.1	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Организация деятельности консультационных центров в муниципальном районе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России	Управление образования	Организация работы консультационных центров В течение 2014 года
2.2.2	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	февраль 2015 г, февраль 2016	Организация участия в методических мероприятиях. Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров муниципального района	Управление образования	Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, февраль 2016 г
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО					
3.1.1	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для	2014-2016 гг	Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических	Управление образования	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком),

	руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО		работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика		участие руководителей и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг
3.1.2	Организация участия педагогических и руководителей, специалистов управления образования в курсах повышения квалификации	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических и руководителей работников в курсах повышения квалификации	Управление образования	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг
3.1.3	Организация участия в курсовой переподготовке педагогических и руководителей на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Организация участия педагогических и руководителей образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	Управление образования	Участие педагогических и руководителей работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг
3.1.4	Организация участия педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 гг Май-июнь 2014	Организация участия педагогических и руководителей образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по межкурсовому сопровождению	Управление образования	Участие педагогических и руководителей работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг
3.1.	Создание	Декабрь 2014	Выявление, изучение и анализ	Управление	Выявление и изучение педагогических

5.	муниципального банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	г -Декабрь 2016 г	педагогических материалов для создания районного и внесения в областной банк данных	образования	материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций					
3.2.1.	Информационное обеспечение педагогических работников дошкольных организаций по подготовке к аттестации	Июль 2015 г-2016 г	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников Сентябрь 2015 г	Управление образования	Организация участия в семинарах Август 2015 г
3.2.2	Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации	Июль 2015 г-2016 г	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории	Управление образования района	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг
3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО					
3.3.1	Организация деятельности муниципальных стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	Март-апрель 2014 г	Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение. Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров	Управление образования	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг
3.3.2	Подбор кандидатур тьюторов по сопровождению ФГОС ДО. Организация участия их в обучении	Март 2014 г Декабрь 2014	Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от района Организация участия тьюторов в обучении	Управление образования	
3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование					
3.4.1	Привлечение молодых	2015-2016 гг	Создание методических объединений	Управление	Организация наставничества в

.	специалистов для работы в образовательных организациях		молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования	образования	образовательной организации 2015-2016 гг
3.4.2	Участие в изменении ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Октябрь 2015 г	Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Управление образования	
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС					
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования					
4.1.1	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Декабрь 2013 Декабрь 2013 г январь 2014 г Январь 2014 г	Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов	Управление образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг
4.1.2	Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования.	Февраль 2014г -2016 г	Проведение разъяснительной работы с индивидуальными предпринимателями, руководителями частных образовательных организаций по использованию	Управление образования	

			правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ (при наличии)		
4.1.3	Утверждение системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Март 2014 г	Подготовка проекта решения Муниципального совета об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Управление образования	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г
4.1.4	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций	Управление образования	Выполнение муниципального задания Ежегодно
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО					
4.2.1.	Утверждение бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Управление образования	Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг

4.2.2	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения	Управление образования	Ежемесячное представление информации в управление образования района 2014- 2016 гг (ежемесячно)
4.2.3	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	Ежегодно декабрь	Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями	Управление образования	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь
4.2.4	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях (частных ДОО, ИП по присмотру и уходу при наличии)	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения	Управление образования	Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в управление образования района (при наличии)
4.2.5	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячный мониторинг льготных категорий граждан	Управление образования	Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня.
4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО					
4.3.1	Предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Управление образования	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно
4.3.2	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях,	Ежегодно на финансовый год	Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг	Управление образования	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня

	осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО		организациями, реализующими программы дошкольного образования		этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно
4.3.3.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Ежегодно на финансовый год	Утверждение тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыми образовательными организациями	Управление образования	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги Ежегодно

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО

5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 гг	Организация и проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Управление образования	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г
5.1.2.	Участие в региональной научно-практической конференции «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Управление образования	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях

	образования»				Июнь 2015 г, июнь 2016 г
5.1.3.	Участие в педагогических чтениях «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях	Управление образования	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г
5.1.4.	Участие в информационно-консультационных семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	2014-2016 гг (2 раза в год)	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	Управление образования	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год)
5.1.5.	Изучение и обобщение АПО по введению ФГОС ДО	2015-2016 гг	Обобщение АПО на муниципальном уровне	Управление образования	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО					
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Управление образования	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в районе	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях коллегии управления образования	Управление образования	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг
5.2.3.	Информационное	март 2014 г	Создание раздела «Введение ФГОС	Управление	Создание раздела «Введение ФГОС

	сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	2014-2016 гг	ДО» на сайте управления образованием. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	образования района	ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг
--	---	---------------------	--	--------------------	---

**Показатели
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях Корочанского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	проценты	25	35	35
	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования	проценты	70	80	85
	Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.	проценты	5	30	60
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации	проценты	100	100	100

Приложение №2
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от «261» марта 2014 г.

**Состав
рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования в образовательных
учреждениях Корочанского района, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования**

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Коробкова Елена Вячеславовна | - главный специалист управления образования |
| 2. | Литвинова Валентина Александровна | - заведующая информационно-методическим отделом |
| 3. | Затынайченко Светлана Владимировна | - методист отдела оценки качества образования |
| 4. | Шаталова Наталья Викторовна | - заведующая МБДОУ «Детский сад №6 с.Ломово» |
| 5. | Шумова Татьяна Игоревна | - методист МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Сказка» г.Короча» |
| 6. | Калитина Елена Сергеевна | - воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка» |
| 7. | Колченко Светлана Владимировна | - воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 с.Бехтеевка» |