
 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 3 декабря 2015 

года №636 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного 

самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области». 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 

полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 



1. Группа управления проектом
1
 

 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация муниципального района 

«Корочанский район»» 

 

Телефон: +7 (47231) 5-51-64 

Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, 

пл.Васильева, д.28 

E-mail: koradm@yandex.ru  

 

 

Куратор проекта: Крештель Галина Ивановна – начальник 

управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

 

 

Телефон: +7 (47231) 5-51-64 

Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, пл.Васильева, 

д. 28 

E-mail: koradm@yandex.ru 

 

Распоряжение администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

«Об открытии проекта «Создание и 

организация работы районного 

клуба Юных инспекторов 

дорожного движения «Красный. 

Желтый. Зелёный» 

от « 04 » октября 2018 г. № 515-р 

Исполнитель: 

Управление образования администрации 

муниципального района «Корочанский 

район» 

 

Телефон +7 (47231) 5-55-34 

Адрес: 309210, Белгородская область, г. 

Короча, улица Ленина, 59 

E-mail: korroo@yandex.ru 

Руководитель проекта: Коробкова Елена Вячеславовна –  

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский  

район» 

 

 

Телефон: 8-47-231-5-55-34 

Адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Ленина, 

д.59 

E-mail: korroo@yandex.ru 

Приказ управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» от 29 

октября 2018 г. №1179  «Об 

организации рабочей группы 

проекта «Создание и организация 

работы районного клуба Юных 

инспекторов дорожного движения 

«Красный. Желтый. Зелёный» на 

базе МБУДО «Дом детского 

творчества» 
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

п.4.1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

- 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Корочанского района 

«Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Корочанского района 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский район»  

Телефон 8(47231)5-51-64 

Дата регистрации:  03.10.2018 г. 

 

Формальное основание для открытия проекта: Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 

годы» 

 

 



3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создание и организация работы клуба Юных инспекторов дорожного движения 

«Красный. Желтый. Зелёный» на базе МБУДО «Дом детского творчества» с охватом 

не менее 500 обучающихся образовательных учреждений Корочанского района  к 1 

июля 2019 года.   

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка положения  и программы деятельности клуба ЮИД «Красный. Желтый. 

Зелёный», проведение практических обучающих семинаров с членами клуба и 

руководителями школьных отрядов ЮИД, выпуск методических рекомендаций по 

организации работы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма, создание 

тренировочной площадки по фигурному вождению велосипеда на базе  МБОУ 

«Соколовская СОШ», МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», 

МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского», создание автогородка на 

территории  МБОУ «Бехтеевская СОШ»,  создание учебно-игрового комплекса 

«Автогородок»  в помещении МБОУ «Погореловская СОШ», МБОУ «Ломовская 

СОШ», МБОУ «Яблоновская СОШ», проведение волонтёрской акции  «Учись быть 

пешеходом», проведение фестиваля «Дорожная мозаика».  

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Действующий районный клуб Юных 

инспекторов дородного движения «Красный. 

Желтый. Зеленый». Созданы тренировочные 

площадки по фигурному вождению 

велосипеда на территории МБОУ 

«Соколовская СОШ», МБОУ «Шеинская 

СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», 

МБОУ «Корочанская СООШ имени Д.К. 

Кромского»,  автогородок на базе МБОУ 

«Бехтеевская СОШ», учебно-игровой 

комплекс «Автогородок» в помещении МБОУ 

«Погореловская СОШ», МБОУ «Ломовская 

СОШ», МБОУ «Яблоновская СОШ» 

Положение, программа деятельности 

клуба. 

Акт выполненных работ, фотоотчет,  

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Наличие положения о клубе, программы 

деятельности. 

Положение о клубе «Красный. 

Желтый. Зелёный»,   программа 

деятельности 



Проведено не менее 4 обучающих семинаров 

с членами клуба и не менее 3-х семинаров с  

руководителями школьных отрядов ЮИД. 

 

Программа семинаров 

Выпущены методические рекомендации для 

руководителей школьных отрядов ЮИД 

 

Методические рекомендации 

Созданы тренировочные площадки по 

фигурному вождению велосипеда на базе 

МБОУ «Бехтеевская СОШ», МБОУ 

«Соколовская СОШ», МБОУ «Шеинская 

СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

 

Информационное письмо, фотоотчёт 

Создан автогородок на территории МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» 

 

Акт выполненных работ 

Созданы учебно-игровые комплексы 

«Автогородок» в помещении МБОУ 

«Ломовская СОШ», МБОУ «Яблоновская 

СОШ», МБОУ «Погореловская СОШ» 

Информационное письмо, фотоотчёт 

Проведена волонтёрская  акция «Учись быть 

пешеходом» 

-  

Информационное письмо, фотоотчёт 

Проведён районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Приказ управления образования об 

итогах конкурса 

Проведены родительские патрули совместно 

с подразделением ГИБДД ОМВД России по 

Корочанскому району 

Информационное письмо фотоотчёт 

Направлено в образовательные учреждения 

видеообращение начальника подразделения 

ГИБДД ОМВД России по Корочанскому 

району «Уходя на каникулы помни…» 

Видеоролик 

Проведён фестиваль «Дорожная мозаика» 
Приказ управления образования о 

проведении 



Размещена информация о реализации проекта 

на сайте управления образования  
Скриншот страницы сайта 

Размещена информация о проекте в газете 

«Ясный ключ» 
Копия статьи 

3.5. Пользователи результатом проекта: 

 

Обучающиеся и педагогические работники образовательных учреждений района 

 
 

 



Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

­ федеральный бюджет:  

­ областной бюджет:  

­ местный бюджет: 400,00 

Внебюджетные источники финансирования:  

­ средства хозяйствующего субъекта:  

­ заемные средства:  

­ прочие (указать):  

Общий бюджет проекта:  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план):   04.10.2018  

Дата завершения проекта (план):  01.07.2019 

 



4. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более  12000  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  6  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта (п. 3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Корочанский район 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта Социальный  

 

 


