
 
 



1.5 Р Проведение мастер –класса по изготовлению 

контейнеров для сбора фломастеров. 59 03.04.2023г 27.06.2023г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Зубко А.Н. 

2  Организация мероприятий по экологическому 

просвещению обучающихся в образовательных 

учреждениях района 

377 03.04.2023г 30.09.2024г 
Отчет по блоку 

работ 

Литвинова 

Г.В. 

2.1 Р Проведение не менее 2 мероприятий в дошкольных 

образовательных учреждениях Корочанского района 

по сбору корпусов от фломастеров. 

41 03.04.2023г 31.05.2023г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Зубко А.Н. 

2.2. Р Проведение не менее 7 мероприятий, по правилам 

сортировки разных видов вторичного сырья и 

возможности их повторного использования 

ресайклинга и апсайкинга. 

86 04.09.2023г 29.12.2023г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Зубко А.Н.  

2.3. Р Проведение конкурсамедиаволонтеров «Волонтёры 

могут всё». 
33 15.01.2024г 29.02.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Шестухина 

Т.П. 

2.4. Р Проведение конкурса экологических рисунков 

«Здоровье планеты в наших руках». 
13 15.012024г 31.01.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Шестухина 

Т.П. 

2.5. Р Проведение конкурса детских экологических проектов 

«Моя малая родина». 
33 15.01.2024г 29.02.2024г. 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Шестухина 

Т.П. 

2.6. Р Проведение конкурса- выставки поделок из вторсырья 

«Не мусор». 
21 02.09.2024г 30.09.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Псарева Н.В. 

2.7. Р Проведение конкурса на лучшую сумку (шопер). 
21 01.12.2023г 31.12.2023г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Псарева Н.В. 

2.8 Р Проведение экологических игр «Опен спейс». 
21 02.09.2024г 30.09.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Псарева Н.В. 

2.9. Р Разработка и распространение не менее 2 буклетов 

«Правильная сортировка трудноперерабатываемых 

отходов», «Как сделать жизнь экологичнее». 

39 02.05.2023г 27.06.2023г 
Макеты буклетов Псарёва Н.В. 

2.10. Р Проведение 5 творческих мастер – классов по 

апсайклингу или творческому использованию 
43 01.09.2023г 30.10.2023г Информационное 

письмо, 

Зубко А.Н. 



вторсырья. фотоотчет 

2.11  Проведение клубных часов для дошкольников 

образовательных учреждений района 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Отчет по блоку 

работ 

Солдатова 

О.В. 

2.11.1 
Р 

Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №1. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Дудорова Н.Н. 

2.11.2 
Р 

Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №2. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Атаманова Л.Н. 

2.11.3 Р Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №3. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Дмитренко 

Л.Н. 

2.11.4 Р Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №4. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Федяева Я.Н. 

2.11.5 Р Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №5. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Виноходова 

Н.Ю. 

2.11.6 Р Проведение не менее 5 клубных часов для 

дошкольников ДОУ №6. 
100 09.01.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Шаталова Н.В. 

2.12  Проведение экологических игр «Разделяй и 

умножай» 
63 01.03.2024г 31.05.2024г 

Отчет по блоку 

работ 

Солдатова 

О.В. 

2.12.1 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Корочанская СОШ им.  Д.К. 

Кромского». 

63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Смычкова Л.Н. 

2.12.2 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Алексеевская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Савина Г.М. 

2.12.3 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Анновская СОШ им. Героя 

Советского Союза А.Н. Гайдаша». 

63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Гончарова И.А. 

2.12.4 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Афанасовская СОШ». 
63 01.03.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

Артебякин С.А. 



фотоотчет 

2.12.5 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Бехтеевская  СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Кийков А.В. 

2.12.6 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Большехаланская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Ковалевская 

Н.Н. 

2.12.7 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Жигайловская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Спивак Л.Н. 

2.12.8 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ « Кощеевская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Столбовская 

Н.Н. 

2.12.9 Р Проведение не менее 3  экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Ломовская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Рак Т.А. 

2.12.10 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Новослободская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Гордеев В.П. 

2.12.11 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Плотавская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Карайченцева 

О.А. 

2.12.12 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Погореловская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Марченко Н.Е. 

2.12.13 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ « Поповская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Горбатенко 

Ю.И. 

2.12.14 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Соколовская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Байдин Е.А. 

2.12.15 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

Ю.В. Ворновского». 

63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

СуханкинаГ.Ю. 

2.12.16 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ « Яблоновская СОШ». 
63 01.03.2024г 31.05.2024г 

Информационное 

письмо, 

Куликов И.Г. 



фотоотчет 

2.12.17 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ « Бубновская ООШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Рядинская Н.В. 

2.12.18 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ « Заяченская ООШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Недбайлова 

Е.А. 

2.12.19 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Проходенская ООШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Хохлова Н.В. 

2.12.20 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Хмелевская ООШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Кузнецова Н.В. 

2.12.21 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБОУ «Мальцевская НОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Вдовенко Н.В. 

2.12.22 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  МБДОУ «НШ – ДС «Улыбка». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Максименко 

В.В. 

2.12.23 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай» в  ОГБОУ« Мелиховская СОШ». 63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Ковалёва Л.С. 

2.12.24 Р Проведение не менее 3 экологических игр «Разделяй и 

умножай»ГБОУ «Корочанская школа – интернат г. 

Короча». 

63 01.03.2024г 31.05.2024г 
Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Сухова Н.Д. 

2.13  Проведение мероприятий в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях района с 

участием специалистов ООО «ЦЭБ» 

143 01.09.2023г 29.03.2024г 
Отчет по блоку 

работ 

Солдатова 

О.В. 

2.13.1 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБДОУ «ДС № 1». 21 01.09.2023г 30.09.2023г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

2.13.2 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБДОУ «ДС № 2». 22 02.10.2023г 31.10.2023г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

2.13.3 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 22 01.11.2023г 30.11.2023г Информационное Пашина Н.Н. 



экологичнее?» в  МБДОУ «ДС № 5». письмо, 

фотоотчет 

2.13.4 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБОУ «Корочанская  СОШ им. Д.К. 

Кромского». 
21 01.12.2023г 31.12.2023г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

2.13.5 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБОУ «Бехтеевская  СОШ ». 17 15.01.2024г 29.01.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

2.13.6 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБОУ «Погореловская   СОШ » 20 01.02.2024г 20.02.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

2.13.7 Р Проведение  ролевой игры «Как сделать жизнь 

экологичнее?» в  МБОУ «Алексеевская  СОШ ». 20 01.03.2024г 29.03.2024г 

Информационное 

письмо, 

фотоотчет 

Пашина Н.Н. 

3.  Организация и проведение акций по сбору и 

сортировке вторичного сырья в образовательных 

учреждениях района 

377 03.04.2023г 30.09.2024г 
Отчет по блоку 

работ 

Литвинова 

Г.В. 

3.1 П Организация и проведение акции по сбору и 

сортировке вторичного сырья «Разделяй вместе с 

нами». 

377 03.04.2023г 30.09.2024г 
Отчет Литвинова Г.В. 

3.2 П Организация и проведение акции «Используй 

повторно». 
128 01.04.2024г 30.09.2024г 

Отчёт Псарева Н.В. 

4  Информационное сопровождение проекта 
250 02.10.2023г 30.09.2024г 

Отчет по блоку 

работ 

Литвинова 

Г.В. 

4.1 Р Разработка методического пособия способствующего 

формированию экологической культуры по обращению 

с отходами. 
65 02.10.2023г 29.12.2023г 

Электронный 

вариант 

методического 

пособия 

Псарёва Н.В. 

4.2 П Распространение методического пособия 

способствующего формированию экологической 

культуры по обращению с отходами. 

5 15.01.2024г 19.01.2024г 
Информационное 

письмо 

Псарёва Н.В. 

4.3 П Размещение информация о ходе реализации проекта на 

сайте и в социальных сетях управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский 

21 02.09.2024г 30.09.2024г 
Скриншоты Зубко А.Н. 



район», МБОУ «СЮН». 

4.4 П Размещение информация о ходе реализации проекта в 

общественно – политической газете «Ясный ключ» 
20 01.03.2024г 29.03.2024г 

Копия статьи Литвинова Г.В. 

5. Р Анализ эффективности реализации проекта 
21 02.09.2024г 30.09.2024г 

Аналитическая 

информация 

Литвинова 

Г.В. 

Итого: 377 03.04.2023г 30.09.2024г   

 

3.Бюджет проекта 

Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства 

хоз. суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

1. Подготовительные работы 117,0 0 0 117,0 0 0 0 

1.1 Проведение входного мониторинга 

уровня сформированности экологической 

культуры обучающихся   

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Приобретение и оформление стендов 

«Коробок» – по правилам сортировки 

вторичного сырья 

117,0 0 0 117,0 0 0 0 

1.3 Заключение  договора по приёму 

трудноперерабатываемых пластиков, 

корпусов от фломастеров с компанией 

«Vikivostok». 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Заключение  договора  по приёму 

вторичного сырья макулатуры с ИП 

«Жила». 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Проведение мастер –класса по 

изготовлению контейнеров для сбора 

фломастеров. 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Организация мероприятий по 

экологическому просвещению 

обучающихся в образовательных 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

учреждениях района 

3 Организация и проведение акций по 

сбору и сортировке вторичного сырья 

в образовательных учреждениях 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Информационное сопровождение 

проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

5 Анализ эффективности реализации 

проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 117,0 0 0 117,0 0 0 0 

 
2Муниципальная программа «Развитие образования Корочанского района», подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Корочанского 
района» 

 

4.Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Низкий уровень активности 

обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Невыполнение цели 

проекта 

Мотивирование 

обучающихся проведением 

мероприятий на конкурсной 

основе 

Крештель Г.И. Формирование призового 

фонда, корректировка сроков 

реализации проекта 

2 Переведение работы  

образовательных 

учреждений в 

дистанционный режим. 

Невыполнение цели 

проекта 

Предусматривать в 

положениях о проведении 

мероприятий дистанционный 

режим 

Литвинова Г.В. Проведение мероприятий в 

дистанционном режиме 

3 Недостаточное 

финансирование проекта  

Не достижение 

требований проекта 

Привлечение внебюджетных 

средств 

Литвинова Г.В. Поиск дополнительных 

внебюджетных источников 

финансирования 

 



 

5.Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность Ранг в области 

ПУ 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

1 Крештель Галина Ивановна, 

начальник управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

Проектный 

менеджер  

2 класса 

Куратор проекта,              

ответственный за блок работ 

Распоряжение администрации 

муниципального района» Корочанский 

район» от 29.03.2023 года № 133-р 

«Об открытии проекта «Формирование 

экологической культуры у обучающихся 

на территории Корочанского района» 

2 Литвинова Галина Васильевна, 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Корочанского района Белгородской 

области 

Нет ранга Руководитель проекта, 

ответственный за блок работ 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

3 Псарева Наталья Владимировна, 

педагог - организатор 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» Корочанского района 

Белгородской области 

Нет ранга Администратор проекта,                     

Член рабочей группы, координатор 

работы с образовательными 

учреждениями, ответственная за 

проведение мониторинга, 

заключение договоров и 

обеспечения взаимодействие с 

ООО «ЦЭБ» 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

5 Солдатова Оксана Васильевна, 

начальник проектного отдела МКУ 

«Ресурсный центр управления 

образования муниципального района 

«Корочанский район» 

Проектный 

менеджер  

3 класса 

Оператор мониторинга проекта, 

Член рабочей группы, 

ответственная за размещение 

информации о ходе и итогах 

реализации проекта. 

 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

6 Пашина Наталья Николаевна, 

заместитель генерального директора 

по развитию общества с 

ограниченной ответственностью 

«Центр экологической безопасности» 

 Член рабочей группы, 

ответственная за проведение 

мероприятия «Как сделать жизнь 

экологичнее?» 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

7 Шестухина Татьяна Павловна – 

методист, муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Корочанского района Белгородской 

области 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за проведение 

экологических мероприятий. 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

8 Зубко Анастасия Николаевна 

методист, муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Корочанского района Белгородской 

области 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за проведение 

мастер – классов. 

 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

9 Дмитренко Лилия Николаевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 с. 

Бехтеевка Корочанского района 

Белгородской области» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

10 Федяева Яна Николаевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 с. 

Алексеевка Корочанского района 

Белгородской области» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

11 Виноходова Наталья Юрьевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 

№5 «Теремок» с. Погореловка 

Корочанского района Белгородской 

области» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

12 Шаталова Наталья Викторовна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад № 

6 с. Ломово Корочанского района 

Белгородской области» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

13 Смычкова Лариса Николаевна, 

директор МБОУ «Корочанская СОШ 

им. Д.К. Кромского» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

14 Савина Галина Михайловна, 

директор МБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

15 Гончарова Ирина Александровна, 

директор МБОУ «Анновская СОШ 

имени Героя Советского союза А.Н. 

Гайдаша» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

16 Артебякин Степан Александрович, 

директор МБОУ «Афанасовская 

СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственный за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

17 Кийков Александр Викторович, 

директор МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственный за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

18 Ковалевская Наталья Николаевна, 

директор МБОУ «Большехаланская 

СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

19 Столбовская Нина Николаевна, 

директор МБОУ «Кощеевская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

20 Горбатенко Юлия Ивановна, 

директор МБОУ «Поповская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

21 Спивак Лидия Николаевна, директор 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

22 Рак Татьяна Алексеевна, директор 

МБОУ «Ломовская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

23 Гордеев Валерий Петрович, директор 

МБОУ «Новослободская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

24 Карайченцева Ольга Александровна, 

директор МБОУ «Плотавская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

25 Горбатенко Юлия Ивановна, 

директор МБОУ «Поповская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

26 Марченко Наталья Егоровна, 

директор МБОУ «Погореловская 

СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

27 Байдин Евгений Александрович, 

директор МБОУ «Соколовская 

СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственный за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

28 Суханкина Галина Юрьевна, 

директор МБОУ «Шеинская СОШ 

имени Героя РФ Ю.В. Ворновского» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

29 Куликов Иван Григорьевич, директор 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственный за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

30 Рядинская Наталия Валентиновна, 

директор МБОУ «Бубновская ООШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

31 Недбайлова Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «Заяченская ООШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

32 Хохлова Надежда Викторовна, 

директор МБОУ «Проходенская 

ООШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

33 Кузнецова Наталья Валентиновна, 

директор МБОУ «Хмелевская ООШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

34 Вдовенко Наталья Васильевна, 

директор МБОУ «Мальцевская 

НОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

35 Максименко Виктория Владимировна 

, директор МБОУ «Начальная школа 

– детский сад «Улыбка» с. Дальняя 

Игуменка Корочанского района 

Белгородской области 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

36 Сухова Нина Дмитриевна, директор 

ГБОУ «Корочанская школа – 

интернат г. Короча Белгородской 

области» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 

Корочанского района» 

37 Ковалева Людмила Степановна, 

директор ГБОУ «Мелиховская СОШ» 

Нет ранга Член рабочей группы, 

ответственная за реализацию 

комплекса мероприятий в 

образовательном учреждении 

Приказ управления образования 

администрации муниципального района» 

Корочанский район» от 04.04.2023 года    

№ 427 «Об организации рабочей группы 

проекта «Формирование экологической 

культуры у обучающихся на территории 



Корочанского района» 

 

6.Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Один раз в год 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка Один раз в квартал 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

Один раз в квартал 
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